15-5-2023

## **PROYECTO II**

## **ACTIVIDAD INTEGRADORA.** Producto final UNIDAD 3



Héctor Alejandro Zubiria Pérez ASESORA DEISY ACOSTA


## **PRIMER SPRINT**

ELEMENTO DE TRABAJO	PUNTOS DE HISTORIA	RESPONSABLE	ESTADO	ESTIMADO ORIGINAL	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	REVISIÓN DEL SPRINT
Aquí se muest quemado en e							31/03/23			
tareas en tiempo del sprint del 27 de marzo al 31 de marzo.				4	3	1				
INICIO				6			3	3		31/03/23
CREACIÓN	4	HÉCTOR ZUBIRÍA	TERMINADO	6				3	3	31/03/23

FORMATO SPRINT: #27 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023




TIENDA EN										
LÍNEA CON	SEGUNDO SPRINT									
ELEMENTO DE	Puntos			ESTIMADO	DÍA	DÍA	Día	Día	DÍA	REVISIÓN DEL
TRABAJO PENDIEN	<b>ITE</b> DE	RESPONSABLE	ESTADO	ORIGINAL	1	2	3	4	5	SPRINT
	HISTORIA									
LISTA DESCARGAE	BLE									



L DE 2023 AL 7 DE ABRIL DE 2023


Aquí se muestra un gráfico de quemado en el cual se realizaron todas las tareas en tiempo del sprint del 03 de abril al 07 de abril.

#2										
CREAR LISTAS DE										10/04/23
CATÁLOGO DE	3	HÉCTOR ZUBIRÍA	TERMINADO	6	3	3				
PRODUCTOS EN			TERC	ER SPRINT						
ELEMENTO DE	Puntos			ESTIMADO	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	DÍA	REVISIÓN DEL
TRABAJO PENDIENTE	DE	RESPONSABLE	ESTADO	ORIGINAL	1	2	3	4	5	SPRINT
	HISTORIA									
FLYER DESCARGABLE	2	HÉCTOR ZUBIRÍA	TERMINADO	3			3			
STOCK #3										
DISEÑAR LA VISTA	2	HÉCTOR ZUBIRÍA	TERMINADO	2				2		10/04/23
DEL INVENTARIO	2	TILCTON ZOBINIA		۷				_		
INGRESAR CÓDIGO			TERMINADO							10/04/23
DE PRODUCTO Y	4	HÉCTOR ZUBIRÍA		6				3	3	
CANTIDAD										



IL DE 2023 AL 15 DE ABRIL DE 2023

Aquí se muestra un gráfico de quemado en el cual se realizaron todas las tareas en tiempo del sprint del 10 de abril al 17 de abril.



FACTURA #4									
DISEÑAR FORMULARIO DE REGISTRO	3	HÉCTOR ZUBIRÍA	EN PROCESO	1			1		17/04/2023
CREAR FORMULARIO DE REGISTRO (NUMERO DE TICKET Y DATOS DE FACTURACIÓN).	3	HÉCTOR ZUBIRÍA	EN PROCESO	3					17/04/2023
REGISTRO #5									
DISEÑO DE FORMULARIO	2	HÉCTOR ZUBIRÍA	TERMINADO	1		1			17/04/2023
CREACIÓN DE FORMULARIO	1	HÉCTOR ZUBIRÍA	TERMINADO	3	3			0	17/04/2023
TOTAL	9			8	3	1	1	0	



## Evidencia de varios enunciados de historias



ACCESO A PROYECTO EN GITHUB: HTTPS://GITHUB.COM/ALEXZUBIRIA/MY-SISTEM

ACCESO A TABLERO TRELLO:

 $\frac{https://trello.com/invite/b/QurxSxJN/ATTI2131711f5fbbaf230fccdd7c1e315e29D73AC832/sitio-web-luliz}{luliz}$ 

Referencias

Ágil Es - Por Cris Rúa. (2021, August 31). *SPRINT REVIEW - Valida tu avance del proyecto con SCRUM* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=NPc7YyBUrMk

Hector Kott. (2020, February 22). *SPRINT REVIEW* (2020) - *REUNIÓN de* 

REVISIÓN @ [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=isv9QJ5zlHE